附件2：培训大纲
工程造价鉴定实务与案例解析

一、前言
[bookmark: _GoBack]1. 《鉴定规范》出台的背景
2. 《鉴定规范》未引用司法鉴定原因
3. 《鉴定规范》的作用
二、工程造价鉴定概述
1. 为什么要鉴定
2. 鉴定定位
3. 工程造价鉴定法律依据
4. 工程造价鉴定术语
5. 工程造价鉴定原则
6. 工程造价鉴定程序
7. 当前造价鉴定中存在的不当行为
8. 造价鉴定不当行为的法律后果
【案例1】仲裁案件造价鉴定人违规，提供虚假证明文件
【案例2】贪图两万贿赂，造价师鉴定价格太离谱
9. 鉴定规范的特点
三、鉴定项目的委托、接受与终止
1. 鉴定项目的委托
2. 鉴定项目委托的接受
3. 鉴定终止
四、基本要求
1. 鉴定资格
2. 鉴定要求与监督
3. 鉴定组织
4. 回避与承诺
5. 鉴定准备
6. 鉴定期限
7. 执业规定
8. 出庭作证
9. 保密
五、鉴定依据
1. 鉴定人自备
2. 委托人移交
3. 当事人提交
4. 证据的补充
5. 鉴定事项调查
6. 现场勘验
7. 证据的采用
六、鉴定实施
1. 鉴定方法
2. 鉴定步骤
3. 合同争议的鉴定
4. 证据欠缺的鉴定
5. 计量争议的鉴定
6. 计价争议的鉴定
7. 工期索赔争议的鉴定
8. 费用索赔争议的鉴定
9. 工程签证争议的鉴定
10. 合同解除争议的鉴定
11. 鉴定意见分类
12. 补充鉴定
13. 重新鉴定
七、鉴定意见书
1. 鉴定意见书要求
2. 鉴定意见书内容
3. 鉴定意见书制作
4. 补充鉴定意见书
5. 鉴定意见书的补正
6. 鉴定意见书送达
八、档案管理
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]九、工程造价鉴定法律十问
十、造价工程师角色转换
1. 造价工程师的不同角色比较
2. 造价工程师的不同角色转换
十一、造价鉴定经验体会
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]【案例3】《关于工程造价咨询成果文件专项检查情况的通报》
十二、工程造价鉴定案例
【案例4】对鉴定意见的技术评审
【案例5】关于证据材料能否作为鉴定依据的问题
【案例6】关于未完工劳务分包工程的鉴定问题
【案例7】关于未完工程的利润补偿问题
【案例8】关于固定价格合同计价的鉴定问题
【案例9】关于无效合同工程价款结算的鉴定问题
【案例10】关于未履行变更手续结算争议的鉴定问题
【案例11】关于窝工索赔的工程造价的鉴定问题
【案例12】某住宅小区工程造价鉴定
【案例13】某市政道路建设工程造价鉴定
【案例14】关于工期延误责任的造价鉴定问题
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